

Oficio: REC/DPDI/06/2013

Asunto: II informe FADOES 2012.

José María Morelos, Quintana Roo a 17 de enero de 2013

Dr. Fernando I. Salmerón Castro
Coordinador General de Educación Intercultural y Bilingüe
México, D.F.

En seguimiento a su oficio 115.9/0024/13 y en cumplimiento de la clausula cuarta inciso C) del *Convenio de Apoyo para la Ampliación de la Oferta Educativa en Educación Superior ejercicio 2012*, por medio del presente me permito enviarle el II informe de acciones realizadas al 17 de enero del presente año en el formato establecido, del proyecto **“Apertura de Ingeniería en Desarrollo Empresarial, Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación y Licenciatura en Gestión de y Desarrollo de las Artes: con un incremento de 120 estudiantes nuevos en otoño de 2012”**

Sin otro asunto por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ser en el mundo, ser nosotros Wiinikil yóok'olkaab, jécbixo'one' To be in the world, to be ourselves


Dr. Francisco Javier Rosado May
Rector

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CGEIB

RECIBIDO
22 ENE 2013
Cua 13/13

COORDINACIÓN
GENERAL

C.c.p. Archivo.



UNIMQROO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y BILINGÜE
INFORME DE ACCIONES REALIZADAS Y MONTO DE RECURSOS EJERCIDOS A NIVEL PROYECTO, DERIVADO DEL CONVENIO SEP-EJECUTIVO ESTATAL FIRMADO EL 13 DE MAYO 2012
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO

Fecha de Transferencia de los Recursos Presupuestales a Finanzas de Gobierno del Estado de Quintana Roo: 06 de diciembre 2012
 Fecha de Radicación de Recursos a la UIMQROO: 11/12/2012

NOMBRE DEL PROYECTO	Recurso Federal asignado por la SEP	Ejercicio	Comprometido	Por Ejercer	ACCIONES REALIZADAS (Incluir % de Avance Físico)	AVANCE FINANCIERO (Incluir %)	METAS E INDICADORES ALCANZADOS EN 2012 y 2013 (Incluir %)		
Apertura de Ingeniería en Desarrollo Empresarial, Ingeniería en Tecnologías de Información y Comunicación y Licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes. Con un incremento de 120 nuevos estudiantes en el año 2012.	\$1,000,000.00	Primer Trimestre (Enero-Marzo 2013)		\$339,660.00	Acciones a realizadas: Contratación de 3 Técnicos de Apoyo (uno para cada carrera), contratación de horas de asignatura, adquisición de mobiliario, equipo de cómputo, licencias de software, vestuario y materia bibliográfico. Avance Físico: 60% (En proceso de suministro por parte de los proveedores) Contratación de personal: 100% Período de ejecución de los contratos de los Técnicos de Apoyo: 15 de Febrero al 21 de Diciembre del 2013. Nota: De acuerdo a la normatividad de la Universidad los Técnicos de Apoyo quedan.	65%	Se abrieron los programas educativos el 20 de agosto del 2012. Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación. Matrícula: 34 Ingeniería en Desarrollo Empresarial. Matrícula: 18 Lic. en Gestión y Desarrollo de las Artes. Matrícula 25		
		Segundo Trimestre (Abril- Junio 2013)							
		Tercer Trimestre (Julio- Septiembre 2013)							
		Cuarto Trimestre (Octubre-Diciembre 2013)							
TOTALES		\$660,340.00	\$339,660.00	\$339,660.00					

[Signature]
 M. A. D. Javier III Espadas y Espadas
 Coordinación de Planeación y Desarrollo
 Elabora

[Signature]
 Dr. Francisco Javier Rosado Way
 Director
 Vo. Bo.

La documentación soporte de este informe, se encuentra en guarda y custodia de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo como lo establece el Convenio celebrado entre la Secretaría de Educación, el Gobierno del Estado y la Universidad. Por lo tanto, esta institución de educación superior se compromete a presentar la información cuando así se le requiera.