

Oficio: REC/DPDI/034/2017

Asunto: Primer informe trimestral
académico PFCE 2016-2017.

La Presumida, José María Morelos, Quintana Roo a 22 de marzo de 2017.


“2017, Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo”.

Lcdo. Moisés Robles Cruz

Coordinador General de Educación Intercultural y Bilingüe
Ciudad de México.

En cumplimiento a las reglas de operación del Programa Presupuestario S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa, ejercicio fiscal 2017; por medio del presente tengo a bien informarle que ya se ha realizado la carga correspondiente al primer informe trimestral financiero en el sistema PFCE de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) de los proyectos: Consolidación del Sistema de Gestión de la UIMQROO, Comprender para la Igualdad: Fomento de la Investigación con Perspectiva de Género en la UIMQROO y Proyecto Integral Académico del PFCE 2016-2017. Adjunto los reportes de dichos proyectos emitidos por el sistema PFCE.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarles un cordial saludo.



Atentamente

Ser en el mundo, ser nosotros • Wiinikilyóok'olkaab, jéebix'o'one' • To be in the world, to be ourselves


Mtro. Idefonso Palemón Hernández Silva
Representante Legal y Encargado del Despacho de la Rectoría

C.c.p. Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional. DGESU/SES
Archivo.



Informe: Primero
Período: Diciembre - Febrero

Universidad: Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo
Clave 911: 23MSU0024J

Clave de convenio: CPFCE-2016-23MSU0024J-03-09

Proyecto: Proyecto Integral académico del PFCE 2016-2017

Clave de proyecto: PPFCE-2016-23MSU0024J-01

| Capacidad Académica | Meta Compromiso | Valor Original | | Ajustado Anual | | Ajustado Trimestral | | % Total de avance | Justificación |
|--|---|----------------|-------|----------------|-------|---------------------|---|-------------------|--|
| | | Número | % | Número | % | Número | % | | |
| Total de Profesores de Tiempo Completo | | Total: 56 | | | | | | | |
| 1.1.1 | Licenciatura | 0 | 0 | 20 | 35.71 | 0 | 0 | 0 | No se programaron valores en este primer trimestre |
| 1.1.2 | Especialidad | 13 | 23.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programaron valores en este primer trimestre |
| 1.1.3 | Maestría | 44 | 78.57 | 27 | 48.21 | 0 | 0 | 0 | No se programaron valores en este primer trimestre |
| 1.1.4 | Doctorado | 11 | 19.64 | 9 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | No se programaron valores en este primer trimestre |
| 1.1.5 | Posgrado en el área disciplinar de su desempeño | 43 | 76.79 | 27 | 48.21 | 0 | 0 | 0 | No se programaron valores en este primer trimestre |
| 1.1.6 | Doctorado en el área disciplinar de su desempeño | 8 | 14.29 | 9 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | No se programaron valores en este primer trimestre |
| 1.1.7 | Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES | 25 | 44.64 | 25 | 44.64 | 0 | 0 | 0 | No se programaron valores en este primer trimestre |
| 1.1.8 | Adscripción al SNI o SNC | 3 | 5.36 | 8 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | No se programaron valores en este primer trimestre |
| 1.1.9 | Participación en el programa de tutorías | 56 | 100 | 56 | 100 | 0 | 0 | 0 | No se programaron valores en este primer trimestre |
| Total de profesores que conforman la planta académica | | Total: 44 | | | | | | | |
| 1.2.1 | Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año | 51 | 100 | 44 | 100 | 0 | 0 | 0 | No se programaron valores en este primer trimestre |
| Total de Cuerpos Académicos | | Total: 6 | | | | | | | |
| 1.3.2 | En Consolidación | 1 | 16.67 | 2 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | No se programaron valores en este primer trimestre |
| 1.3.3 | En Formación | 5 | 83.33 | 4 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | No se programaron valores en este primer trimestre |
| Competitividad Académica | | Total: 9 | | | | | | | |
| 2.1.1 | Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia | 5 | 62.5 | 5 | 55.56 | 0 | 0 | 0 | No se programaron valores en este primer trimestre |
| 2.1.2 | Número y % de PE con currículo flexible | 8 | 100 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | No se programaron valores en este primer trimestre |
| 2.1.3 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje. | 3 | 37.5 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | No se programaron valores en este primer trimestre |

Informe: Primero
Periodo: Diciembre - Febrero

Universidad: Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo
Clave 911: 23MSU0024J

Clave de convenio: C/PFCE-2016-23MSU0024J-03-08

Proyecto: Proyecto integral académico del PFCE 2016-2017

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-23MSU0024J-01

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-------|-----|-------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|----------------------|--|
| 2.1.4 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores | 3 | 37.5 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programaron valores en este primer trimestre |
| 2.1.5 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios | 3 | 37.5 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programaron valores en este primer trimestre |
| 2.1.6 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios | 2 | 25 | 2 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programaron valores en este primer trimestre |
| 2.1.7 | Número y % de PE basado en competencias | 6 | 75 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programaron valores en este primer trimestre |
| Total de Programas Educativos de TSUPA y Lic evaluables | | | | | | | | | | | | | |
| Total: 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES | 3 | 42.86 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programaron valores en este primer trimestre |
| 2.2.3 | Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable | 4 | 57.14 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programaron valores en este primer trimestre |
| Total de matrícula evaluable de Nivel TSUPA y Lic | | | | | | | | | | | | | |
| Total: 433 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Número y % de matrícula atendida en PE de TSUPA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables | 433 | 100 | 433 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programaron valores en este primer trimestre |
| Total de Matrícula de nivel posgrado | | | | | | | | | | | | | |
| Total: 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad | 20 | 100 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programaron valores en este primer trimestre |
| Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8.2 | Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B | M1 | % | M2 | % | M2 Ajustado | % Ajustado | M2 Alcanzado | % Alcanzado | % Trimestral | % Total de avance | Justificación en IES | No se programaron valores en este primer trimestre |
| | | 199 | 91 | 75 | 37.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.2 | Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B | M1 | % | M2 | % | M2 Ajustado | % Ajustado | M2 Alcanzado | % Alcanzado | % Trimestral | % Total de avance | Justificación en IES | No se programaron valores en este primer trimestre |
| | | 167 | 91 | 80 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.1 | Tasa de graduación para PE de posgrado | M1 | % | M2 | % | M2 Ajustado | % Ajustado | M2 Alcanzado | % Alcanzado | % Trimestral | % Total de avance | Justificación en IES | No se programaron valores en este primer trimestre |
| | | 4 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |


Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de 0.00 %


Universidad: Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo
Clave 911: 23MSU0024J

Clave de convenio: C/PFCE-2016-23MSU0024J-03-09

Proyecto: Proyecto Integral académico del PFCE 2016-2017

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-23MSU0024J-01


M. C. Ildelfonso Palermón Hernández Silva
Representante Legal y Encargado del Despacho de la Rectoría


Lic. Asajino Méndez
Director de Planeación y Desarrollo Institucional

Universidad: Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo
Clave 911: 23MSU0024J

Clave de convenio: C/PFCE-2016-23MSU0024J-03-09

Proyecto: COMPRENDER PARA LA IGUALDAD: FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA UIMOROO

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-23MSU0024J-03

| Meta Compromiso | Valor Original | | Ajustado Anual | | Ajustado Trimestral | | Justificación IES |
|---|----------------|-----|----------------|-------|---------------------|--------------|--|
| | Núm. Mujeres | % | Núm. Mujeres | % | % Alcanzado | % Trimestral | |
| Personal universitario capacitado en igualdad de género y violencia contra las mujeres | | | | | | | |
| Total: 25 | | | | | | | |
| 1.1.1 | 10 | 100 | 15 | 60 | 0 | 0 | No se programaron valores para este primer trimestre |
| Total de profesoras (PTC, PMT y PA) | | | | | | | |
| 1.2.1 | 7 | 100 | 15 | 50 | 0 | 0 | No se programaron valores para este primer trimestre |
| Total de administrativos | | | | | | | |
| 1.3.1 | 10 | 100 | 5 | 25 | 0 | 0 | No se programaron valores para este primer trimestre |
| Total de administrativas | | | | | | | |
| 1.4.1 | 5 | 100 | 5 | 33.33 | 0 | 0 | No se programaron valores para este primer trimestre |
| Estudios de género | | | | | | | |
| Total de estudios o diagnósticos sobre género | | | | | | | |
| 2.1.1 | 4 | 100 | 2 | 40 | 0 | 0 | No se programaron valores para este primer trimestre |
| Total: 5 | | | | | | | |
| Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de | | | | | | | 0.0% |

Representante Legal y Encargado del Despacho de la Rectoría

M. C. Ildelfonso Palomón Higuerandéz Silva
Representante Legal y Encargado del Despacho de la Rectoría

Mtra. María Cristina Montejó Briceño
Responsable del proyecto

Universidad: Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo
Clave 911: 23MSU0024J

Informe: Primero
Periodo: Diciembre - Febrero


Clave de convenio: C/PFCE-2016-23MSU0024J-03-09


Proyecto: Consolidación del Sistema de Gestión de la UIMQRoo

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-23MSU0024J-02

| Meta Compromiso | Valor Original | | Ajustado Anual | | Ajustado Trimestral | | Justificación de AIES | |
|--|---|---|----------------|---|---------------------|--------------|-----------------------|--|
| | Número | % | Número | % | % Alcanzado | % Trimestral | | |
| Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por normas reconocidas | | | | | | | | |
| Total de procesos de gestión | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Número y % de los procesos certificados | 7 | 100 | 7 | 100 | 0 | 0 | No se programaron valores en este primer trimestre |
| Diseño, integración y explotación de Sistemas de Información | | | | | | | | |
| Total de módulos que conforman los Sistemas de Información | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración escolar, recursos humanos, finanzas u otro) | 8 | 100 | 3 | 100 | 0 | 0 | No se programaron valores en este primer trimestre |

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de 0.00 %


M.C. Alfonso Palomón Hernández Silva
Representante Legal y Encargado del Despacho de la Facultad


Lic. Adrián Rodríguez
Director de Planeación y Desarrollo Institucional