

**Oficio:** REC/DPDI/166/2016

**Asunto:** XVI Informe trimestral FAI 2012.

“José María Morelos, Quintana Roo a 12 de octubre de 2016.


**Lic. Moisés Robles Cruz**  
Coordinador General de Educación Intercultural y Bilingüe  
México, D.F.

En cumplimiento con los lineamientos establecidos en el *Fondo de Apoyo a la Infraestructura de las Universidades Interculturales Existentes (Fondo de concurso, incluye equipamiento) 2012*, le envío y hago entrega de manera impresa del XVI Informe cualitativo de recurso 2012. Se envía en el formato establecido por la Coordinación que tan dignamente dirige.

Sin otro particular por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

Atentamente,

Ser en el mundo, ser nosotros • Wíinikil yook'ol kaab, jée bixo'one' • To be in the world, to be ourselves



**Lic. José del Ángel Arjona Carrasco**  
Representante Legal y Encargado de la Rectoría

C.c.p. Mtra. Ma. de Lourdes Casillas Muñoz. Directora de Educación Media y Superior. CGEIB  
Archivo.





**COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y BILINGÜE**  
 Dirección de Educación Media Superior y Superior  
 Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo  
 Fondo de Apoyo a la Infraestructura de las Universidades Interculturales 2012  
 Primer informe trimestral sobre el ejercicio de los recursos asignados y avances técnicos al 30 de septiembre de 2016

Fecha en que concluyó la radicación del recurso asignado a la Universidad: 10/Enero/2013  
 Claves presupuestarias: 11 511 2 5 00 005 U044 43801 2 1 15; 11 511 2 5 03 01 005 U044 43801 2 1 15 y 11 511 2 5 03 01 005 U044 43801 3 1 15

Nombre del proyecto	Monto asignado		Ejercicio del recurso asignado		Avances técnicos (Anotar los avances técnicos físico y/o de equipamiento e incluir %)	Nivel de cumplimiento de objetivos (Anotar los objetivos cumplidos e incluir %)	Metas e indicadores alcanzados (Anotar las metas y los indicadores alcanzados e incluir %)	Número de comunidades indígenas beneficiadas (Anotar por Localidad, Municipio y Estado)	Número de beneficiarios (Anotar por programa académico, número de estudiantes, personal académico y pobladores de las comunidades indígenas)		
	Aportación Federal	Aportación Estatal	Total	Monto ejercido						Comprometido	Por ejercer
Construcción de infraestructura física UIMQROO 2012	\$17,488,614.00	\$17,488,614.00	\$34,977,228.00	33,228,366.60	1,748,861.40	1,748,861.40	95%	95%	M.1. Terminación del edificio de biblioteca y cómputo. Indicador: Avance físico de obra 40% M.2. Construcción de la primera etapa del edificio de laboratorios. Indicador: Avance físico de obra 0%	1) Quintana Roo: Bacalar, Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Otón P. Blanco; 2) Campeche: Campeche; 3) Yucatán: Mérida, Oxkutzcab, Peto, Tekax, Tizimin, Tzucub, Valladolid; 4) Puebla: Tlacuilotepec, Zacapaxtla; 5) Oaxaca: Oaxaca; 6) Veracruz: Poza Rica de Hidalgo, Soconusco, Huimanguillo	Alumnos por Programa Educativo: 1) Lengua y cultura: 136; 2) Turismo Alternativo: 155; 3) Sistemas de Producción Agroecológicos: 115; 4) Salud Comunitaria: 80; 5) Gestión Municipal: 71; 6) Desarrollo Empresarial: 26; 7) Gestión y Desarrollo de las Artes: 18; 8) Tecnologías de la Información y Comunicación: 34; 9) Maestría en Educación Intercultural: 9 Personal académico: 52
<b>Tercer Trimestre 2016 (XVI Informe FAI 2012)</b>											
<b>Totales:</b>				33,228,366.60	1,748,861.40	1,748,861.40					

M.C. Adhuno Méndez  
 Director de Planeación y Desarrollo Institucional

Reservante Legal y Encargado de la Reserva de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo  
 Visto Bueno

La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQROO), se compromete a presentar la documentación comprobatoria sobre el ejercicio del recurso asignado como lo establece la Cláusula Tercera, inciso H) del Convenio celebrado entre la Secretaría de Educación, el Gobierno del Estado y la Universidad.

**Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe**

**Dirección de Educación Media Superior y Superior**

**Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo**

**Fondo de Apoyo a la Infraestructura de las Universidades Interculturales Existentes  
(Fondo de concurso, incluye equipamiento), 2012**

**XVI Informe Cualitativo**

**Nombre del proyecto:** Construcción de Infraestructura Física UIMQRoo 2012 (Terminación del Edificio de Biblioteca y Cómputo y construcción de la primera etapa del Edificio de Laboratorios)

**Informe de Técnico de Avances**

**Tiempo de duración (Inicio y final):** De acuerdo al proyecto su duración será de 9 meses, pero esto puede sufrir cambios de acuerdo al proceso de licitación.

**Avances:** 95%

**Acciones desarrolladas a la fecha:** Los recursos federales están siendo aplicados.

**Acciones por desarrollar:** Obra en proceso

**Impacto esperado al finalizar el proyecto:** Los graves rezagos de desarrollo que enfrentan los pueblos indígenas en México se refieren, principalmente, a los ámbitos económico, social y humano, cultural, de infraestructura y de ejercicio de sus derechos fundamentales.

El Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, basado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), señala que tiene como objetivo estratégico contribuir en lograr un desarrollo sostenible de las regiones indígenas y, por ende, mejora significativa en su calidad de vida.

El proyecto se inserta en la estrategia de formación de recursos humanos con alta formación académica, teórico-práctica, y en el desarrollo de proyectos específicos que las comunidades requieren para su transformación hacia un desarrollo sostenible. Un objetivo de esta naturaleza necesariamente debe ser monitoreado y evaluado en un proceso de mediano y largo plazo. Específicamente este proyecto establece las bases sólidas para que no solo los objetivos institucionales, sino los nacionales y sectoriales puedan desarrollarse mejor en el presente y futuro. Esto es consolidar el modelo educativo de la Universidad que tiene como uno de sus ejes prioritarios la vinculación.

Este proyecto atiende el objetivo 15 del PND: Incorporar plenamente a los pueblos y a las comunidades indígenas al desarrollo económico, social y cultural del país con respeto a sus tradiciones históricas y enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la sociedad.

Por lo que el impacto positivo que se espera es el de los estudiantes en sus comunidades: reducción significativa de la emigración, incremento de la calidad y estándares de vida, incremento de la actividad económica, conservación de sus recursos naturales, recuperación y

desarrollo de su lengua y cultura, solo puede lograrse con un excelente plan de trabajo y con personal académico y administrativo altamente capacitado.

**Recurso autorizado:** \$34'977,228.00 (Aportación estatal \$17'488,614.00 - aportación federal \$17'488,614.00).

**Recurso ejercido:** \$33'228,366.60.


**Recurso por ejercer:** \$1'748,861.40

**Observaciones:** Gracias al recurso autorizado esperamos lograr contribuir al objetivo 14 del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2017, el cual establece que es preciso mejorar la calidad de la educación para que las instituciones educativas de tipo superior se conviertan en un verdadero motor para alcanzar mejores niveles de vida, con capacidad para transmitir, generar y aplicar conocimientos y lograr una inserción ventajosa en la emergente economía del conocimiento. También se contribuye al objetivo 1 del Programa Sectorial de Educación: elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medio para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional y al objetivo 2: ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.

### ***Informe gráfico***

#### **Evidencias fotográficas:**

#### **Edificio Biblioteca y Cómputo.**



CGEIB



> DHL México | > Express | Rastreo  
**Rastreo de Envíos por DHL Express**

Esta es la manera más rápida de comprobar el estado de su envío. No necesita llamar al Servicio de Atención al Cliente ya que los resultados que recibe online reflejan cada evento del envío en tiempo real según avanza a través de la red de DHL.

- Express**
- > MyDHL
  - > Envíos
  - ▼ **Rastreo**
    - > Monitorear Envíos
    - > Preguntas Frecuentes
    - > Rastrear por Referencia de Remitente
    - > Herramientas Rastreo
    - > Prueba de entrega electrónica
    - > Servicios y Soporte de Aduanas
    - > Servicios de Exportación
    - > Servicios de Importación
    - > Servicios Nacionales
    - > Servicios Opcionales
    - > Soluciones para la Industria
    - > Soluciones para PYMES
    - > Centro de Recursos

**Resumen de resultados**

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Guía Aérea: 8007269270</b>	<b>Viernes, Octubre 14, 2016 EN 10:22</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Pieza
<input checked="" type="checkbox"/>	Firmado por: ANA LAGUNA	<b>Área de Servicio de Origen:</b>	
	> Obtener Prueba de entrega con firma	> MERIDA - MERIDA - MEXICO	
		<b>Área de Servicio de Destino:</b>	
		> MIXCOAC - BENITO JUAREZ - MEXICO	

Viernes, Octubre 14, 2016		Ubicación	Hora	Pieza
13	Envío entregado - Firmado por: ANA LAGUNA	BENITO JUAREZ	10:22	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Pieza
12	Envío en ruta de entrega.	MIXCOAC - MEXICO	09:29	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Pieza
11	Llegado a oficinas de DHL en MIXCOAC - MEXICO	MIXCOAC - MEXICO	07:21	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Pieza
10	Salida de un centro de tránsito de DHL en MEXICO CITY HUB - MEXICO	MEXICO CITY HUB - MEXICO	05:40	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Pieza
9	Procesado en MEXICO CITY HUB - MEXICO	MEXICO CITY HUB - MEXICO	05:15	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Pieza
8	Llegada a un centro de tránsito de DHL en MEXICO CITY HUB - MEXICO	MEXICO CITY HUB - MEXICO	04:07	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Pieza
7	Salida de un centro de tránsito de DHL en QUERETARO - MEXICO	QUERETARO - MEXICO	02:11	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Pieza
6	Procesado en QUERETARO - MEXICO	QUERETARO - MEXICO	02:10	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Pieza
5	Llegada a un centro de tránsito de DHL en QUERETARO - MEXICO	QUERETARO - MEXICO	00:28	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Pieza
Jueves, Octubre 13, 2016		Ubicación	Hora	Pieza
4	Salida de un centro de tránsito de DHL en MERIDA - MEXICO	MERIDA - MEXICO	21:55	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Pieza
3	Procesado en MERIDA - MEXICO	MERIDA - MEXICO	21:54	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Pieza
2	Envío retirado/recolectado.	MERIDA - MEXICO	19:24	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Pieza
1	Retiro programado	MERIDA - MEXICO	18:17	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Pieza

> Ocultar detalles

> Intente una nueva búsqueda.

**Print >>**

Si prefiere hablar en forma personal con un representante sobre el paradero de su envío, contacte a > Servicio al Cliente.

Rastrea de manera automática tu envío por Twitter ingresando a > www.dhl.com.mx/siguetuenvio.

[Términos y Condiciones](#)

[Preguntas Frecuentes sobre Rastreo](#)